
 

1 

 

Załącznik nr 3 do RPK RPO-L2020 

 

 

Analiza ryzyka dla projektów 

realizowanych w ramach RPO 

Lubuskie 2020  

oraz metodologia doboru próby 

projektów do kontroli 

 

 

 

 

 

Departament Programów Regionalnych 

2023 r.  

  



 

2 

 

Wstęp 
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1. Określenie ram prawnych. 
Niniejszy dokument sporządzono w oparciu o ramy prawne wynikające niżej 
wymienionych dokumentów: 
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, 
FS, EFRROW oraz EFMiR, zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”.  

2. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

3. Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 27 grudnia 2021 r., zwane dalej 
„wytycznymi ws. kontroli” (częściowo zawieszone) Szczegółowy opisu Osi Prio-
rytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wersja nr 

127 z kwietnia 2023 r., zwanego dalej „SzOOP”. 
Zgodnie z motywem 108 Rozporządzenia Ogólnego „Instytucja Zarządzająca 
ponosi główną odpowiedzialność za skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy 
polityki spójności oraz EFMR, a zatem spełnia znaczną liczbę funkcji odnoszących 
się do zarządzania programem i jego monitorowania, zarządzania i kontroli 
finansowych”. Wynikiem intencji Komisji jest zapis art. 125 Rozporządzenia 
Ogólnego wskazujący na funkcje IZ w zakresie zarządzania finansowego i kontroli 
programu operacyjnego: IZ kontroluje, czy dofinansowane produkty i usługi zostały 
dostarczone, czy wydatki deklarowane przez Beneficjentów zostały zapłacone 
oraz, czy spełniają one obowiązujące przepisy prawa, wymagania programu 
operacyjnego oraz warunki wsparcia operacji. W art 125 pkt 5 wskazano, 
że częstotliwość i zakres kontroli na miejscu są proporcjonalne do kwoty wsparcia 
publicznego dla operacji oraz do poziomu ryzyka stwierdzonego w toku kontroli. 
W związku z tym dane na temat wartości operacji oraz zagrożenia w danym 
obszarze realizacji zostaną uwzględnione niniejszym badaniu. Zgodnie z pkt. 6 
„kontrole poszczególnych operacji na miejscu (…) mogą być prowadzone metodą 
badania próby”. Biorąc pod uwagę ww. przepis niniejszy dokument posłuży 
określeniu ryzyka w poszczególnych obszarach realizacji programu/projektów 
(operacji) w celu określenia miarodajnej próby badania dla poszczególnych działań, 
typów projektu. Również wytyczne ws. kontroli w Podrozdziale 5.2. pkt 6 wskazują 
na możliwość prowadzenia kontroli na miejscu na próbie operacji z zachowaniem 
zasady proporcjonalności o której mowa w art. 125 Rozporządzenia Ogólnego.  

Wskazując na możliwe do wystąpienia ryzyka w realizowanych przez 
Beneficjentów projektach należy też mieć na względzie ryzyko wynikające 
w zastosowania dostatecznej próby projektów do badania umożliwiającej wykrycie 
nieprawidłowości. Przyjęcie dostatecznej próby populacji jest konieczne aby 
Instytucja Zarządzająca uznała, że podjęła wszystkie niezbędne kroki, 
tj. zastosowała możliwe do realizacji mechanizmy weryfikacji i kontroli aby 
zapobiec możliwości wystąpienia nieprawidłowości systemowej.  
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2. Metodologia i zakres badania. 

Analiza ryzyka jest częścią procesu związanego z zarządzaniem ryzykiem, którego 
celem jest wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich środków 
przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń. Dla potrzeb niniejszego dokumentu przyjęto, 
że zagrożeniami w projektach realizowanych przez Beneficjentów RPO Lubuskie 2020 
są: 

• możliwość wystąpienia nieprawidłowości, określonej w art. 2 pkt 36 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 1303/2013, 
tj. każde naruszenia prawa unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania 
prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu 
gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć 
szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii 
nieuzasadnionym wydatkiem 

i/ lub  

• niewywiązanie się Beneficjenta z obowiązków wynikających z zawartej z IZ 
RPO umowy o dofinansowanie projektu i/lub powstanie innej okoliczności 
powodującej lub mogącej powodować stratę finansową po stronie IZ RPO 
Lubuskie 2020 w rozumieniu art. 2 pkt 38 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 1303/2013, tj. nieprawidłowości 
systemowej oznaczające każdą nieprawidłowość, która może mieć charakter 
powtarzalny, o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych 
rodzajach operacji, będąca konsekwencją istnienia poważnych defektów 
w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, w tym 
polegającą na niewprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie 
z Rozporządzeniem oraz przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy 

 

Zgodnie z założeniem, w dalszej części dokumentu zostaną zidentyfikowane 
ryzyka odpowiadające za wystąpienie potencjalnych zagrożeń związanych 
z nieprawidłowością faktyczną lub potencjalną. Ocena ryzyka pod katem jego 
wpływu, istotności i prawdopodobieństwa zostanie przeprowadzona dla ryzyk, 
których weryfikacja możliwa jest na odpowiednim etapie realizacji projektu. Ryzyka 
związane z nieprawidłowościami mogącymi wystąpić na etapie realizacji projektu 
zostaną uwzględnione przy tworzeniu metodologii wyboru projektów do kontroli 
na miejscu w zakresie wizyt monitoringowych/kontroli na miejscu. Ryzyka 
związane z nieprawidłowościami mogącymi wystąpić w okresie trwałości zostaną 
uwzględnione przy określaniu metodologii wyboru projektów do kontroli trwałości. 
Ryzyka, które weryfikowane są na etapie ubiegania się Beneficjenta 
o dofinansowanie i podczas badania kwalifikowalności wydatku w ramach wniosku 
o płatność nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu metodologii wyboru 
projektów do kontroli na miejscu, natomiast w tabelach ryzyk zostaną 
przyporządkowane do nich ryzyka ogólne, nie przypisane do poszczególnych 
działań i typów projektów.  

2.1. Wpływ ryzyka 
Wskazane ryzyka zostaną ocenione w celu określenia ich wpływu/istotności, 
tj. potencjalnej wartości szkody finansowej (materialności szkody) oraz wagi 
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szkody na założone rezultaty przedsięwzięcia. Ocena w aspekcie wpływu 
szkody badana będzie poprzez materialność szkody, tj. wartość 
kwalifikowalnych wydatków w ramach danego projektu, które mogą być 
związane z daną nieprawidłowością. Ocena wpływu, tj. materialności ryzyka 
zostanie zbadana na etapie określenia poziomu zagrożenia w konkretnym 
projekcie w oparciu o przesłankę wartości kosztów kwalifikowalnych 
w Metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu/kontroli trwałości. 
 

2.2. Istotność ryzyka 
Ocena w aspekcie istotności ma za zadanie wskazać jak ważna dla danego 
projektu jest nieprawidłowość, poprzez gradację od najistotniejszych ryzyk 
możliwych do wystąpienia w danym obszarze (tj. takich, które mogą 
spowodować niekwalifikowalność całej operacji) do ryzyk, których wystąpienie 
w ramach danej operacji będzie powodować niekwalifikowalność części 
kosztów, pojedynczego kosztu lub części pojedynczego kosztu.  

2.3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 
Po ocenie wpływu oraz istotności danego ryzyka zostanie ocenione 
prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka we wskazanym obszarze. 
Poprzez prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka w ramach niniejszego 
badania, zostanie przyjęta ocena wskazującą jak często dane ryzyko może 
wystąpić w ramach działania/typu projektu, tj. czy możliwe jest wystąpienie 
ryzyka w każdym projekcie, w przeważającej części projektów, sporadycznie czy 
też ryzyko jest marginalne lub nie występuje  

2.4. Zakres badania 
Zakresem badania zostaną objęte projekty w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020 w których wdrażanie zaangażowany jest 
Departament Programów Regionalnych, tj. projekty realizowane w ramach Osi 
od 1 do 5, 9 i 11 z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach 
instrumentów finansowych, dla których wytyczne przewidują odrębny tryb 
kontroli. 

2.5. Metoda badania.  
Wskazanie ryzyk, oszacowanie potencjalnej szkody, prawdopodobieństwa 
wystąpienia i istotność ryzyka zostanie zrealizowane przez kontrolerów 
posiadających doświadczenie związane z realizacją perspektywy 2007-2013. 
Każdorazowo kontrolerzy biorący udział w poszczególnych etapach niniejszego 
badania będą wskazywani w dokumencie a wyniki ich oceny dokumentowane 
będą w plikach Excel, stanowiących załącznik do niniejszego badania. Biorąc 
pod uwagę doświadczenie kontrolerów, nabyte w związku z wdrażaniem 
perspektywy 2007-2013 wskazują oni ryzyka mogące wystąpić w ramach 
każdego z działań. W odniesieniu do ryzyka związanego z finansowaniem tych 
samych wydatków w ramach różnych perspektyw finansowych oraz w ramach 
różnych Programów Operacyjnych (poza PROW i PO RYBY) – nie będzie ono 
brane pod uwagę, ponieważ kontrole w tym zakresie prowadzi MR. Ryzyko 
związane z możliwością finansowania wydatków w ramach operacji 
realizowanych w ramach RPO Lubuskie 2020 i jednocześnie z PROW i/lub PO 
RYBY, zostanie wskazane dla działań, w których nakładanie się pomocy może 
wystąpić, biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte w ramach perspektywy 
2007-2013 i zapisy PROW 2014-2020 i PO Ryby 2014-2020. Przy wskazywaniu 
ryzyk mogących wystąpić w ramach poszczególnych działań nie uwzględniono 
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podziału na poddziałania (projekty realizowane w ramach ZIT Gorzów, ZIT 
Zielona Góra i poza ZIT), ponieważ podział ten nie generuje dodatkowych ryzyk 
obiektywnych, związanych z charakterem wspieranych operacji. W zakresie 
różnych typów projektów w ramach danego działania nie sporządzano osobnych 
tabel z przypisaniem ryzyk przyjmując ocenę na poziomie całego działania. 
 

3. Ryzyka w ramach operacji. 
 

3.1. Ryzyka w ramach Osi 1 
3.1.1. Działanie 1.1. Badania i innowacje. 

W ramach działania Projekty podzielono na trzy typy. Typ I: Projekty B+R 
przedsiębiorstw. Typ II: Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R. 
Typ III: Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym 
m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach. Typów 
projektów nie można łączyć, ponieważ dla każdego z typów pomoc 
udzielana jest na podstawie różnych schematów pomocy. Dodatkowo dla 
typu I nie przewiduje się okresu trwałości projektu. Pomoc publiczna 
w ramach działania udzielana będzie na podstawie:  
a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 
wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075).  

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz 
innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014 -2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2010). Pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności, której można 
udzielić tylko dla MŚP, w przypadku etapów projektu dotyczących 
działań w obszarze wzornictwa oraz uzyskania, walidacji i ochrony 
własności przemysłowej i intelektualnej.  

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 ze zm. 
Dotyczy pomocy publicznej na infrastrukturę przedsiębiorstw niezbędną 
do tworzenia i rozwoju laboratoriów/działów badawczych 
w przedsiębiorstwie oraz pomocy publicznej na infrastrukturę B+R 
w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach 
naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych.  

d. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 900). 
Pomoc de minimis będzie udzielana m.in. na promocję projektu, otwarcie 
i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (dotyczy płatności 
zaliczkowej), prace przygotowawcze oraz koszty zabezpieczenia 
realizacji projektu. Pomoc de minimis będzie udzielana także 
na szkolenia osób obsługujących infrastrukturę wybudowaną/zakupioną 
w ramach projektu (cross-financing).  
Ryzyka związane z działaniem: 
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Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Ubieganie się o pomoc 
podmiotu nieuprawnionego 
do jej otrzymania 

Kontrola na miejscu   Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Brak efektu zachęty Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Sfinansowanie kosztów nie 
spełniających warunków 
Rozporządzenia 651 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

4 Sfinansowanie kosztów 
projektów realizowanych 
niezgodnie z Regulaminem 
konkursu (miejsce 
prowadzenia badań) 

Wizyta monitoringowa   

5 Sfinansowanie kosztów 
współfinansowanych 
wcześniej w ramach 
perspektywy 2007-2013 

Wizyta monitoringowa   

6 Nieudostępnienie 
infrastruktury badawczej 
użytkownikom na 
przejrzystych i nie 
dyskryminacyjnych 
warunkach 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

7 Przekroczenie 
intensywności pomocy na 
infrastrukturę badawczą na 
cele działalności 
gospodarczej i 
niegospodarczej 

kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

8 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

9  Nie wykorzystywanie 
zakupionej infrastruktury 

 Kontrola 
trwałości 

 

10 Wykorzystywanie 
zakupionej infrastruktury na 
inne cele niż wskazane w 
projekcie 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 
(oprócz 
Typ I) 

 

11 Wykazywanie zawyżonych 
kosztów osobowych w 
stosunku do danych 
historycznych  

Kontrola na miejscu   

12 Poddanie poniesionych 
kosztów na zakup środków 
trwałych jednorazowej 
amortyzacji 

Kontrola na miejscu   
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13 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

14 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

15 Nie zapewnienie efektu 
dyfuzji między dużym 
przedsiębiorstwem a MŚP 

 Kontrola 
trwałości 

 

16 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

17 Niezapewnienie dostępu do 
infrastruktury osobom z 
niepełnosprawnościami 

Wizyta monitoringowa   

18 Ryzyko nałożenia się 
pomocy pomiędzy RPO a 
PROW/RYBY 

kontrola krzyżowa    

3.1.2. Działanie 1.2.  
W ramach działania zakłada się realizację  4 typów projektów wsparcia dla 
przedsiębiorców: Typ 1 – wspieranie inkubowania przedsiębiorczości; Typ 2 
– profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB; Typ 3 – regionalny bon 
na innowacje – projekt grantowy; Typ 4 – Lubuskie Bony Wsparcia 
Przedsiębiorców - projekt grantowy.  Projekty typu 1 i 2 realizowane będą  
w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc de minimis. Pomoc  
w ramach „bonu na innowacje” (typ 3) realizowana na podstawie 
art. 18,25,28,29 Rozporządzenia Komicji (UE) nr 651/2014 lub jako pomoc 
de minimis:  
a. Pomoc na usługę badawczą na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1075).  

b. Pomoc na doradztwo w ramach bonu na innowacje będzie udzielana 
na podstawie Rozporządzenia MIiR z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 
udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom 
na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1417). 

c. Pomoc na usługę doradczą w zakresie procedury patentowej oraz inne 
koszty uzyskania prawa własności przemysłowej w ramach bonu 
na innowacje będzie udzielana na podstawie Rozporządzenia MIiR 
z  dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na wspieranie 
innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 
r., poz. 2010). 

d. Pomoc de mini mis będzie udzielana na promocję projektu, otwarcie 
i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (dotyczy płatności 
zaliczkowej) oraz koszty zabezpieczenia realizacji projektu. 
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W ramach IV typu projektu grantowego nie występuje pomoc publiczna 
na tzw. pierwszym poziomie: IZ RPO-L2020 – Beneficjent projektu 
grantowego). Pomoc publiczna (na tzw. drugim poziomie) będzie udzielana na 
podstawie Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 
i wydanego na jego podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy 
zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu 
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-
19. 

W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się pomocy w ramach PROW 
2014-2020 i RYBY 2014-2020, zatem nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Ryzyka związane z działaniem: 
Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 

miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Ubieganie się o pomoc 
podmiotu nieuprawnionego 
do jej otrzymania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Brak efektu zachęty Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Sfinansowanie kosztów nie 
spełniających warunków 
Rozporządzenia 651 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

4 Przekroczenie poziomu 
pomocy ponad kwotę 100 
tys. zł na rok. 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

5 Zawyżenie kosztów w 
stosunku do średnich cen i 
stawek rynkowych przez 
grantobiorców 

Kontrola na miejscu   

6 Występowanie powiązań 
osobowych lub 
kapitałowych pomiędzy 
grantodawcą, 
grantobiorcom i wykonawcą 
usługi. 

Kontrola na miejscu   

7 Sfinansowaniem bonem 
usług o charakterze 
promocyjnym 

Kontrola na miejscu   



 

10 

 

8 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

9 Otrzymanie pomocy przez 
MŚP, który nie prowadzi 
działalności na terenie 
województwa 

wizyta monitoringowa   

10 Wykorzystywanie wspartej 
infrastruktury IOB przez 
duże przedsiębiorstwa  

 Kontrola 
trwałości 

 

11 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

12 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

13 Niezapewnienie dostępu do 
powstałej infrastruktury 
osobom z 
niepełnosprawnościami  

/Kontrola na miejscu   

14 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

 
3.1.3 Działanie 1.3. 

 W ramach działania zakłada się realizację projektów polegających 
na kompleksowym uzbrojeniu terenów przeznaczonych pod inwestycje. Dla projektów 
nie przewiduje się realizacji przy zastosowaniu pomocy publicznej, zatem dla 
projektów o wartości wydatków kwalifikowanych powyżej 1 mln EUR konieczne jest 
uwzględnienie ewentualnego dochodu w ramach projektu. Dla projektów dla których 
nie została przeliczona luka w finansowaniu, tj. nie można było określić przychodu 
z wyprzedzeniem, dochód uzyskany w ramach inwestycji podlega zwrotowi.  
W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się pomocy w ramach PROW 
2014-2020 i RYBY 2014-2020, zatem nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Wykorzystywanie 
wybudowanej infrastruktury 
przez duże 
przedsiębiorstwa 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

4 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

5  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   
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6 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

7 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Niezapewnienie dostępu do 
powstałej infrastruktury 
osobom z 
niepełnosprawnościami  

Kontrola na miejscu   

9 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

10 Uzyskanie przychodu 
incydentalnego 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

11 
 

Uzyskanie przychodów nie 
uwzględnionych w analizie 
finansowej 

 Kontrola 
trwałości 

Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

 
3.1.4. Działanie 1.4. 

W ramach działania zakłada się realizację 3 typów projektów: Typ I - 
Promocja gospodarcza regionu (w przypadku projektów realizowanych 
w ramach typu I nie występuje pomoc publiczna); Typ II - Ekspansja 
gospodarcza MŚP – typ II; Typ III - Ekspansja gospodarcza MŚP. 
W przypadku projektów dotyczących ekspansji gospodarczej MŚP 
pomoc publiczna będzie udzielana na podstawie: 

a. art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i wydanego na jego 
podstawie Rozporządzenia MIiR z 3 września 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy MŚP na usługi doradcze oraz udział w targach 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1417) – tzw. pomoc na udział MŚP w targach jako 
pomoc de mini mis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 1407/2013 i wydane na jego podstawie Rozporządzenie MIiR z dnia 
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 
r., poz. 900). W przypadku projektów grantowych pomoc występować 
będzie na II poziomie – u grantobiorców. W przypadku tego rodzaju 
projektów – pomoc będzie przyznawana przez grantodawców w oparciu 
o w.w. schematy pomocy.  

W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się pomocy w ramach PROW 
2014-2020 i RYBY 2014-2020, zatem nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 
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1 Ubieganie się o pomoc 
podmiotu nieuprawnionego 
do jej otrzymania 
(niespełniającego definicji 
MŚP) na pierwszym bądź 
drugim poziomie. 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Nakładanie się pomocy w 
ramach projektu 
realizowanego przez MŚP 
z innym typem projektu (np. 
dofinansowanie na udział w 
targach plus grant na targi 
lub z innymi projektami 
realizowanymi w ramach 
RPO Lubuskie 2020)  

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Sfinansowanie kosztów nie 
spełniających warunków 
Rozporządzenia 651 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

4 Zawyżenie kosztów w 
stosunku do średnich cen i 
stawek rynkowych przez 
grantobiorców 

Kontrola na miejscu   

5 Występowanie powiązań 
osobowych lub 
kapitałowych pomiędzy 
grantodawcą i 
grantobiorcom. 

Kontrola na miejscu   

6 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

7 Otrzymanie pomocy przez 
MŚP, który nie prowadzi 
działalności na terenie 
województwa 

Kontrola na miejscu   

8 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

9 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

10 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3.1.5. Działanie 1.5. 
W ramach działania zakłada się realizację Poddziałania 1.5.1 Rozwój 
sektora MŚP – wsparcie dotacyjne i Poddziałania 1.5.2. Rozwój sektora 
MŚP – Instrumenty finansowe. Niniejsze badanie obejmuje Poddziałanie 
1.5.1. W ramach Poddziałania 1.5.1 planuje się realizację dwóch typów 
projektu: Typ I – wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP, Typ II – wsparcie 
inwestycyjne MŚP. W ramach działania dofinansowanie udzielane będzie 
poprzez pomoc publiczną udzielaną na podstawie: 
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a. art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wydanego na jego 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania 
konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 ze zm. 

b. Pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe (jako element projektu) 
będzie udzielana na podstawie art. 25 Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014i wydanego na jego podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1075). 

c. Pomoc na wspieranie innowacyjności będzie udzielana na uzyskanie, 
walidację i ochronę praw własności przemysłowej na podstawie art. 28 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014i wydanego na jego podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz 
innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2010). 

d. Pomoc de minimis będzie udzielana na podstawie Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 i wydanego na jego podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 900). 
Pomoc de minimis będzie udzielana m.in. na promocję projektu, otwarcie 
i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (dotyczy płatności 
zaliczkowej), prace przygotowawcze oraz koszty zabezpieczenia 
realizacji projektu. Pomoc de minimis będzie udzielana także 
na szkolenia osób obsługujących infrastrukturę wybudowaną/zakupioną 
w ramach projektu (cross-financing). 
Dany typ projektu może być objęty więcej niż jednym programem 
pomocowym.  

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Ubieganie się o pomoc 
podmiotu nieuprawnionego 
do jej otrzymania 
(niespełniającego kryterium 
MŚP) 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Brak efektu zachęty Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
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poświadczających 
nieprawdę 

3 Sfinansowanie kosztów nie 
spełniających warunków 
Rozporządzenia 651 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

4 Sfinansowanie kosztów 
projektów realizowanych 
niezgodnie z katalogiem 
wskazanym w Regulaminie 
konkursu 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

5 Sfinansowanie kosztów 
niespełniających wymogów 
„nowej inwestycji”, tj. 
niezgodnie z art. 2 pkt 49 
Rozporządzenia 651/2014 

kontrola na miejscu   

6 Sfinansowanie kosztów 
aktywów nabytych od 
powiązanego sprzedawcy 

Kontrola na miejscu   

7 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

8  Nie wykorzystywanie 
zakupionych aktywów 

 Kontrola 
trwałości 

 

9 Sfinansowanie aktywów 
służących dzierżawie lub 
wynajmowi 

kontrola na miejscu   

10 Poddanie poniesionych 
kosztów jednorazowej 
amortyzacji 

Kontrola na miejscu   

11 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

12 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

13 Nieosiągnięcie 
pozytywnego wpływu na 
politykę ochrony 
środowiska i równości 
szans w zakresie dostępu 
do wybudowanej 
infrastruktury do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnościami 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

14 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

15 Nie dysponowanie 
zakupionymi elementami 
projektu 

Wizyta monitoringowa   
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16 Ryzyko nałożenia się 
pomocy pomiędzy RPO a 
PROW/RYBY 

Kontrola krzyżowa   

 

3.2. Ryzyka w ramach Osi 2 
3.2.1. Działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

W ramach Działania zakłada się realizacje projektów polegających 
na udostępnieniu informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz 
tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących 
upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej. Projekty 
realizowane w ramach działania realizowane będą projekty nie objęte 
pomocą publiczną oraz projekty realizowane na podstawie: 
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 

r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020  ze zm. –pomoc publiczna na kulturę 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie wsparcia digitalizacji 
zasobów kulturowych. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Pomoc 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53 
Rozporządzenia). 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 900). 

W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się pomocy w ramach PROW 
2014-2020 i RYBY 2014-2020, zatem nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Niespełnienie warunków w 
zakresie interoperacyjności 
e-usług 

Kontrola na miejscu   

4 Dofinansowanie projektu, 
który został fizycznie 
ukończony 

Kontrola na miejscu 
 

  

5 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

6  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

7 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 
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8 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

9 Niezapewnienie dostępu do 
powstałej infrastruktury 
osobom z 
niepełnosprawnościami  

Kontrola na miejscu   

10 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

11 Uzyskanie przychodów nie 
uwzględnionych w analizie 
finansowej 

 Kontrola 
trwałości 

Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

12 Odpłatne udostępnianie 
Informacji Sektora 
Publicznego 

 Kontrola 
trwałości 

 

 
3.3. Ryzyka w ramach Osi 3 

3.3.1. Działanie 3.1. Odnawialne źródła energii 
W ramach działania zakłada się realizację projektów polegających 
na budowie nowych źródeł wytwórczych w zakresie energii cieplnej i energii 
elektrycznej z wykorzystaniem energii geotermalnej, wiatrowej, wodnej, 
słonecznej oraz pochodzącej z biomasy i biogazu. Pomoc może być też 
skierowana na budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 
oraz rozbudowę i modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. 
W działaniu przewiduje się realizację 4 typów projektów: Typ I – budowa 
nowoczesnych lokalnych źródeł OZE - elektrycznej, w tym małych źródeł 
wytwarzania energii z OZE - elektrycznej, wpisujących się w rozwój 
generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej; 
Typ II - Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE - cieplnej, w tym 
małych źródeł wytwarzania energii z OZE - cieplnej, wpisujących się  
w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci 
dystrybucyjnej; Typ III – Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych 
sieci dystrybucyjnych oraz niskiego napięcia; Typ IV – Budowa instalacji do 
produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji. Wsparcie 
będzie udzielane na podstawie: 
a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 

r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. 2022 poz. 781), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i 49 
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 
2014 r.),  

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 



 

17 

 

energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (Dz. U. 2021 poz. 859), wydanego w oparciu o art. 48 i 49 
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 
2014 r.),  

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2021 poz.900) 
wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 
352 z 24 grudnia 2013 r.). 

 
Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 

miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Niespełnienie warunków w 

zakresie minimalnej i 

maksymalnej mocy 

instalacji OZE 

 Kontrola 

trwałości 

 

4 Dofinansowanie projektu, 
który został zrealizowany 
niezgodnie z regułami 
danego schematu pomocy 
publicznej 

Kontrola na miejscu 
 

  

5 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

6  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

7 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

9 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

10  Ryzyko nałożenia się 
pomocy pomiędzy RPO a 
PROW/RYBY 

kontrola krzyżowa   Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 
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3.3.2. Działanie 3.2. Efektywność energetyczna 

W ramach działania zakłada się realizację trzech typów projektów 
polegających na modernizacji energetycznej budynków użyteczności 
publicznej i budynków mieszkalnych-wielorodzinnych w tym wykorzystaniu 
instalacji OZE (z badań wyłączone są projekty realizowane w ramach 
instrumentów finansowych). Dodatkowo w formie grantów przewiduje się typ 
III – Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Projekty w ramach 
działania mogą być realizowane zarówno w ramach pomocy publicznej jak 
i jako projekty generujące dochód. W przypadku pomocy publicznej, 
dofinansowanie będzie udzielane na podstawie: 
a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 

r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. 2022 r. poz. 730), wydanego w oparciu o art. 38, 39 i 
49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 
r.). 

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących 
podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 707), 
wydanego w oparciu o art. 36, 37 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. 
UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.).  

W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się pomocy w ramach PROW 
2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, zatem nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Niespełnienie warunków w 

zakresie zwiększenia 

efektywności energetycznej 

powyżej 25% 

Kontrola na miejscu Kontrola 

trwałości 

 

4 Dofinansowanie projektu, 
który został zrealizowany 
niezgodnie z regułami 

Kontrola na miejscu 
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danego schematu pomocy 
publicznej 

5 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

6  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

7 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

9 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

10 Wystąpienie przychodów 
nie uwzględnionych w 
analizie finansowej 
przedsięwzięcia 

Kontrola na miejscu  Kontrola 
trwałości 

 

11 Niezgodność projektu z 
Dyrektywa ptasią w 
zakresie niezapewnienia 
działań kompensujących 

Kontrola na miejscu   

12 Dofinansowanie projektu, 
który został ukończony 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

Kontrola na miejscu   

 

3.3.3. Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach 
W ramach działania zakłada się realizację 4 typów projektów: Typ I – 
Budowa i przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu 
publicznego, w tym ścieżki rowerowe; Typ II – Modernizacja floty transportu 
publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji 
spalin; Typ III – Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego; Typ IV 
– Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa. 
Projekty realizowane w ramach działania mogą być projektami 
generującymi dochód. Projekty mogą być realizowane z wykorzystaniem 
pomocy publicznej: 

a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. 2022 r. poz. 730), wydanego w oparciu o art. 38, 39 i 
49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 
r.),  

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 
energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2022 poz. 803), 
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wydanego w oparciu o art. 46 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. 
UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.)  

c. Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych udzielana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1370/2007 z 23 października 2007 r. 
dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315/1).  

d. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art. 56 GBER) udzielana 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208).  

W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się pomocy w ramach PROW 
2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, zatem nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Niespełnienie warunków w 

zakresie dostępu do 

wybudowanej infrastruktury 

dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Kontrola na miejscu   

4 Dofinansowanie projektu, 
który został zrealizowany 
niezgodnie z regułami 
danego schematu pomocy 
publicznej 

Kontrola na miejscu 
 

  

5 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

6  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

7 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

9 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
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poświadczających 
nieprawdę 

10 Wystąpienie przychodów 
nie uwzględnionych w 
analizie finansowej 
przedsięwzięcia 

Kontrola na miejscu  Kontrola 
trwałości 

 

11 Dofinansowanie projektu, 
który został ukończony 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

Kontrola na miejscu   

 

3.3.4. Działanie 3.4. Kogeneracja 
W ramach działania zakłada się realizację typu: Budowa źródeł 
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa 
jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe. Budowa przyłącza do sieci 
ciepłowniczej i/lub elektroenergetycznej źródeł skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowanej jednostek wytwórczych na 
układy skojarzeniowe. Projekty realizowane w ramach działania mogą być 
projektami generującymi dochód. Projekty mogą być realizowane 
z wykorzystaniem pomocy publicznej: 

a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. 2022 poz. 781), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i 49 
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 
2014 r.).  

W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się pomocy w ramach PROW 
2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, zatem nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Dofinansowanie projektu, 
który nie spełnia warunku 
ograniczenia wykorzystanej 
energii o 10% 

 Kontrola 
trwałości 

 

4 Dofinansowanie projektu, 
który został zrealizowany 
niezgodnie z regułami 

Kontrola na miejscu 
 

 Przedstawienie 
dokumentów 
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danego schematu pomocy 
publicznej 

poświadczających 
nieprawdę 

5 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

6  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

7 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

9 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

10 Wystąpienie przychodów 
nie uwzględnionych w 
analizie finansowej 
przedsięwzięcia 

Kontrola na miejscu  Kontrola 
trwałości 

 

11 Dofinansowanie projektu, 
który został ukończony 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

Kontrola na miejscu   

 

3.4. Ryzyka w ramach Osi 4 
3.4.1. Działanie 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom 

W ramach działania zakłada się realizację dwóch typów projektu: Typ I – 
wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego, Typ II – 
poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwdziałanie 
skutkom suszy. Projekty w ramach działania nie będą realizowane 
z wykorzystaniem pomocy publicznej. W przypadku możliwości określenia 
przychodów z wyprzedzeniem w budżecie projektu zostanie odpowiednio 
uwzględniona luka w finansowaniu.  
 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Dofinansowanie projektu, 
który nie spełnia warunku w 
zakresie zgodności z 
Dyrektywą wodną, 
dyrektywą ws. ochrony 
siedlisk przyrodniczych i 
ptasią 

Kontrola na miejscu   

3  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   
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4 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

5 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

6 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

7 Ryzyko nałożenia się 
pomocy pomiędzy RPO a 
PROW/RYBY 

kontrola krzyżowa   

8 Dofinansowanie projektu, 
który został ukończony 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

Kontrola na miejscu   

3.4.2. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami 

W ramach działania zakłada się realizację 3 typów projektów: Typ I – 
wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  
w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz 
z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych; Typ II – 
Kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż 
komunalne (w tym zadania związane z recyklingiem), Typ III – Poprawa 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (projekty głównie w zakresie 
usuwania i unieszkodliwiania azbestu). W przypadku projektów 
generujących dochód winna być zastosowana stawka zryczałtowana  
w wielkości 20%. 
 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Dofinansowanie projektu, 
który nie spełnia warunku w 
zakresie zgodności z 
Dyrektywą wodną, 
dyrektywą ws. ochrony 
siedlisk przyrodniczych i 
ptasią 

Kontrola na miejscu   

3  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

4 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

5 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

6 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
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dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

7 Ryzyko nałożenia się 
pomocy pomiędzy RPO a 
PROW/RYBY 

kontrola krzyżowa   

8 Dofinansowanie projektu, 
który został ukończony 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

Kontrola na miejscu   

9 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

 
3.4.3. Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

W ramach działania zakłada się realizację 4 typów projektów: Typ I – 
Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 
tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowaną aktualizacją KPOŚK); Typ 
II – Kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych 
oczyszczania ścieków w terenach zabudowy rozproszonej (budowa 
przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków – na obszarach 
gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie 
niezasadna) – tylko w granicach aglomeracji; Typ III – Budowa 
i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia 
i stacje uzdatniania wody, zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, 
odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody) gdy na danym terenie jest 
zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ściekowa 
(w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM); Typ IV - Zakup urządzeń i aparatury 
(np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe). Projekty 
realizowane w warunkach monopolu naturalnego, w przypadku projektów 
generujących dochód konieczne zastosowanie stawki zryczałtowanej 
w wielkości 25%. Występuje możliwość powielenia się zakresu inwestycji 
z PROW 2014-2020.  
 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Wystąpienie przychodów 
nieuwzględnionych w 
analizie finansowej  

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

3  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

4 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

5 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

6 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
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dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

7 Ryzyko nałożenia się 
pomocy pomiędzy RPO a 
PROW/RYBY 

kontrola krzyżowa   

8 Dofinansowanie projektu, 
który został ukończony 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

Kontrola na miejscu   

9 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

 

3.4.4. Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego 
W ramach działania zakłada się realizację 2 typów projektu: I Typ - 
Inwestycje w zakresie ochrony i zachowania zasobów kultury (w tym 
dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki; II Typ - Inwestycje 
w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów 
do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. Projekty realizowane 
w ramach działania mogą być projektami generującymi dochód. Projekty 
mogą być realizowane w formie pomocy publicznej: 
a. zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Pomoc na kulturę 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53 Rozporządzenia) – 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de mini mis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 900). 

 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania, np. 
na nową infrastrukturę 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Wystąpienie przychodów 
incydentalnych/ 
nieuwzględnionych w 
analizie finansowej  

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

4  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

5 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 
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6 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

7 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

8 Ryzyko nałożenia się 
pomocy pomiędzy RPO a 
PROW/RYBY 

kontrola krzyżowa   

9 Dofinansowanie projektu, 
który został ukończony 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

Kontrola na miejscu   

10 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest 
możliwy do odzyskania 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

 
3.4.5. Działanie 4.5. Kapitał przyrodniczy regionu 

W ramach działania zakłada się realizację 4 typów projektów: Typ I - 
Udostępnianie zasobów przyrodniczych; Typ II - Ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk przyrodniczych; Typ III - Prowadzenie 
komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii 
informacyjno-edukacyjnych. Przy czym realizacja typu III projektu możliwa 
jest wyłącznie w powiązaniu z typem I lub II. Typ IV Opracowanie 
planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo. Projekty 
mogą być realizowane jako projekty generujące dochodów jak i projekty 
z wsparciem w ramach pomocy publicznej:  
a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 

r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 ze zm., 
wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. 
UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.)  

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2021 poz. 900) 
wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 
352 z 24 grudnia 2013 r.)  

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. 2015 poz. 1208), wydanego w oparciu o art. 56 rozporządzenia 
KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r. 
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Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Niedostosowanie infrastruktury i 
wyposażenia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  

Kontrola na 
miejscu 

  

4 Wystąpienie przychodów 
incydentalnych/nieuwzględnionych 
w analizie finansowej  

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

5  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na 
miejscu 

  

6 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

7 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru wykonawcy 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

9 Ryzyko nałożenia się pomocy 
pomiędzy RPO a PROW/RYBY 

kontrola 
krzyżowa 

  

10 Dofinansowanie projektu, który 
został ukończony przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie 

Kontrola na 
miejscu 

  

11 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest możliwy 
do odzyskania 

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

 

3.5. Ryzyka w ramach Osi 5 
3.5.1. Działanie 5.1. Transport drogowy 

W ramach działania zakłada się realizację projektów polegających 
na rozbudowie regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowie 
i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych. W ramach 
działania występuje podział na podziałania, który nie ma wpływu  
na niniejszą analizę. Realizowane projekty mogą potencjalnie generować 
dochód, który winien zostać uwzględniony we wskaźniku luki 
w finansowaniu. W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania  
się pomocy w ramach PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, zatem  
nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk.   
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Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Wystąpienie przychodów 
incydentalnych  

Kontrola na miejscu   

3  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na miejscu   

4 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

5 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

Kontrola na miejscu Kontrola 
trwałości 

 

6 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru 
wykonawcy 

Kontrola na miejscu  Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

7 Dofinansowanie projektu, 
który został ukończony 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

Kontrola na miejscu   

 
3.5.2. Działanie 5.2. Transport kolejowy 

W ramach działania zakłada się realizację 4 typów projektów: Typ I – 
Rewitalizacja linii kolejowych; Typ II – zakup taboru; Typ III – Modernizacja 
kolejowej infrastruktury dworcowej, Typ IV Przygotowanie dokumentacji 
przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury 
kolejowej (projekty przygotowawcze). Dla projektów dla których możliwe jest 
określenie dochodu z wyprzedzeniem pomniejsza się dofinansowanie 
metodą luki w finansowaniu. W ramach działania nie występuje ryzyko 
nakładania się pomocy w ramach PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, 
zatem nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Niedostosowanie infrastruktury i 
wyposażenia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  

Kontrola na 
miejscu 

  

3 Wystąpienie przychodów 
incydentalnych/nieuwzględnionych 
w analizie finansowej  

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

4  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na 
miejscu 

  

5 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

6 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 
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7 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru wykonawcy 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

8 Dofinansowanie projektu, który 
został ukończony przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie 

Kontrola na 
miejscu 

  

9 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest możliwy 
do odzyskania 

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

 
3.6. Ryzyka w ramach Osi 9  

3.6.1. Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych. 

W ramach działania zakłada się realizację 5 typów projektów: Typ I – 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi 
na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów; Typ II – 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką  
i dzieckiem; Typ III – Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym oraz rozwojowi usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym; Typ IV – Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki 
geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej; Typ V - Inwestycje 
związane z ograniczaniem skutków epidemii choroby COVID-19.  
Dla projektów dla których możliwe jest określenie dochodu  
z wyprzedzeniem pomniejsza się dofinansowanie metodą luki  
w finansowaniu. W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się 
pomocy w ramach PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, zatem  
nie zostało uwzględnione w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Niedostosowanie infrastruktury i 
wyposażenia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  

Kontrola na 
miejscu 

  

3 Wystąpienie przychodów 
incydentalnych/nieuwzględnionych 
w analizie finansowej  

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

4 Niezakontraktowanie świadczenia 
usług w ramach NFZ w terminie 
określonym w SZOOP 

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

5 Wykorzystywanie infrastruktury do 
realizacji usług medycznych - 
odpłatnych 

Kontrola na 
miejscu 
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6  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na 
miejscu 

  

7 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

9 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru wykonawcy 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

10 Dofinansowanie projektu, który 
został ukończony przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie 

Kontrola na 
miejscu 

  

11 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest możliwy 
do odzyskania 

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

 
3.6.2. Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych 

W ramach działania zakłada się realizację projektów zgodnych z programem 
rewitalizacji, pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO Lubuskie 2020. 
Projekty mogą być realizowane jako projekty generujące dochodów  
jak i projekty z wsparciem w ramach pomocy publicznej na podstawie: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1208) – w zakresie modernizacji części wspólnych 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Rozporządzenie Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu. – Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art. 56 
Rozporządzenia). 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020  ze zm. – kompleksowa rewitalizacja 
zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich 
(w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które będą miały na celu 
przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji tym obszarom m.in. 
kulturalnych (cele komercyjne). Rozporządzenie Komisji (UE) NR 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. – Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
(art. 53 Rozporządzenia). 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 ze zm. 
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
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w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. – Regionalna pomoc 
inwestycyjna (art. 14 Rozporządzenia).  

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 900). 
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. – Pomoc na infrastrukturę 
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (art. 55 
Rozporządzenia).  
 

 
Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 

miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Niedostosowanie infrastruktury i 
wyposażenia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  

Kontrola na 
miejscu 

  

4 Wystąpienie przychodów 
incydentalnych/nieuwzględnionych 
w analizie finansowej  

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

5  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na 
miejscu 

  

6 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

7 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru wykonawcy 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

9 Ryzyko nałożenia się pomocy 
pomiędzy RPO a PROW/RYBY 

Kontrola 
krzyżowa  

  

10 Dofinansowanie projektu, który 
został ukończony przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie 

Kontrola na 
miejscu 

  

11 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest możliwy 
do odzyskania 

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

 
3.6.3. Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 
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W ramach działania zakłada się realizację 3 typów projektów: Typ I – 
Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną; Typ II – inwestycje w infrastrukturę 
edukacji ogólnej; Typ III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia 
zawodowego. Projekty mogą być realizowane jako projekty generujące 
dochodów jak i projekty z wsparciem w ramach pomocy publicznej 
na podstawie: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 ze zm. 
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. – Regionalna pomoc 
inwestycyjna (art. 14 Rozporządzenia). 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 900).  

W ramach działania nie występuje ryzyko nakładania się pomocy w ramach 
PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, zatem nie zostało uwzględnione 
w tabelach ryzyk. 

Lp Nazwa ryzyka Kontrola na 
miejscu/wizyta 
monitoringowa 

Kontrola 
trwałości 

Powiązane ryzyko ogólne 

1 Niespełnienie warunków 
otrzymania dofinansowania 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

2 Przedstawienie kosztów 
niespełniających warunków 
kwalifikowalności w ramach 
działania/poddziałania, np. 
infrastruktury obiektów sportowych 
i pomieszczeń administracyjno-
biurowych 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 

3 Niedostosowanie infrastruktury i 
wyposażenia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  

Kontrola na 
miejscu 

  

4 Wystąpienie przychodów 
incydentalnych/nieuwzględnionych 
w analizie finansowej  

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

5  Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu 

Kontrola na 
miejscu 

  

6 Nieutrzymanie wskaźników 
produktu 

 Kontrola 
trwałości 

 

7 Nieosiągnięcie wskaźników 
rezultatu 

 Kontrola 
trwałości 

 

8 Naruszenie przepisów 
dotyczących wyboru wykonawcy 

Kontrola na 
miejscu 

 Przedstawienie 
przerobionych 
dokumentów/przedstawienie 
dokumentów 
poświadczających 
nieprawdę 
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9 Dofinansowanie projektu, który 
został ukończony przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie 

Kontrola na 
miejscu 

  

10 Sfinansowanie podatku od 
towarów i usług, który jest możliwy 
do odzyskania 

Kontrola na 
miejscu 

Kontrola 
trwałości 

 

 
 

3.7. Ryzyka w ramach Osi 11. 

3.7.1. Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU. 

W ramach działania zakłada się realizację 1 typu projektów – polegające 
na głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. 
Projekty w ramach działania nie mogą być realizowane w oparciu o zasady 
pomocy publicznej. Biorąc pod uwagę, że zakres wsparcia jest analogiczny 
do projektów realizowanych w ramach Działania 3.2 RPO - Lubuskie 2020 
odstępuje się od szczegółowej analizy i oceny ryzyka w ramach działania 
11.1 przyjmując, że ocena ryzyka jest analogiczna jak w przypadku działania 
3.2. (w stosunku do ryzyk zdiagnozowanych dla 3.2 nie występuje zagrożenie 
udzielenia wsparcia dla projektu niezgodnie ze schematem pomocy 
publicznej, występuje ryzyko dofinansowania projektu, którego rozpoczęcie 
miało miejsce przed 1 lutego 2020 r.). 

3.7.2. Działanie 11.2 Infrastruktura zdrowotna REACT-EU. 
W ramach działania zakłada się realizację 1 typu projektów, polegających 
na interwencji związanej z ograniczaniem długofalowych skutków epidemii 
COVID-19 w tym zakupie sprzętu medycznego, budowie i rozbudowie 
infrastruktury ochrony zdrowia, zakupie wyposażenia medycznego. Biorąc 
pod uwagę, że zakres wsparcia jest analogiczny do projektów 
realizowanych w ramach działania 9.1 RPO - Lubuskie 2020 odstępuje się 
od szczegółowej analizy i oceny ryzyka w ramach działania 11.2 przyjmując, 
że zakres ryzyk i ich ocena jest analogiczna jak w przypadku działania 9.1 
(występuje ryzyko dofinansowania projektu, którego rozpoczęcie miało 
miejsce przed 1 lutego 2020 r.). 

4. Wskazanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oszacowanie jego 
potencjalnej szkody. 
W celu oceny ryzyka wyznaczeni zostali doświadczeni pracownicy, których 
zadaniem jest ocena istotności (zgodnie z zapisami pkt. 2.2. niniejszego 
dokumentu) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia wskazanego ryzyka (zgodnie 
z zapisami pkt. 2.3. niniejszego dokumentu). Materialność ryzyka określona 
zostanie poprzez czynnik - wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach 
projektu. Każda/-y z wyznaczonych kontrolerek/-ów dokona oceny poprzez 
przyporządkowanie do ryzyka oceny istotności, zgodnie z założeniem: 

• 0,05 minimalna istotność (średni błąd na poziomie max 5 % wydatków 
kwalifikowalnych) 

• 0,25 mała istotność (średni błąd na poziomie max 25 % wydatków 
kwalifikowalnych) 

• 0,5 średnia istotność (średni błąd na poziomie max 50 % wydatków 
kwalifikowalnych) 
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• 1 duża istotność (średni błąd na poziomie max 100 % wydatków 
kwalifikowalnych) 

Następnie każda z wyznaczonych osób dla danego ryzyka wskaże 
prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka poprzez przyporządkowanie 
oceny: 

• 1 – niskie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, tj. ryzyko marginalne 
dotyczące co najwyżej 5% projektów w ramach działania 

• 2 – małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, tj. ryzyko dotyczące  
co najwyżej 15 % projektów w ramach działania  

• 3 – średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, tj. ryzyko dotyczące max 
40 % Projektów w ramach działania 

• 4 – duże prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, tj. ryzyko dotyczące powyżej 
40% projektów w ramach działania. 
 

5. Wyniki analizy ryzyka w ramach każdego z działań.  

działanie / 
typ kontroli 

wizyta 
monitoringowa 

kontrola na 
miejscu 

kontrola trwałości 
kontrola krzyżowa 

PROW 
kontrola krzyżowa 

PO RYBY 

1.1 1,84 8,16 10,73 0,40 0,40 

1.2 1,25 4,93 4,31 0,00 0,00 

1.3 0,00 3,32 5,01 0,00 0,00 

1.4 0,00 2,42 2,08 0,00 0,00 

1.5 2,01 5,18 4,04 0,28 0,28 

2.1 0,00 4,17 2,58 0,00 0,00 

3.1 0,00 3,58 3,81 0,58 0,58 

3.2 0,00 6,23 4,10 0,00 0,00 

3.3 0,00 4,66 3,11 0,00 0,00 

3.4 0,00 3,51 3,54 0,00 0,00 

4.1 0,00 3,41 1,38 0,78 0,78 

4.2 0,00 4,16 2,50 0,53 0,53 

4.3 0,00 4,63 2,83 0,53 0,53 

4.4 0,00 3,91 2,78 0,78 0,78 

4.5 0,00 3,72 2,58 0,78 0,78 

5.1 0,00 2,53 1,69 0,00 0,00 

5.2 0,00 3,60 2,79 0,00 0,00 

9.1 0,00 6,41 3,85 0,00 0,00 

9.2 0,00 3,21 2,04 0,78 0,78 

9.3 0,00 3,44 2,29 0,00 0,00 

W przypadku działania 11.1 i 11.2 przyjmuje się, że wyniki analizy ryzyka  
są analogiczne jak w przypadku działania 3.2 (dla działania 11.1) i jak dla działania 9.1 
(w przypadku działania 11.2). 

5.1. Dodatkowe założenia do analizy ryzyka: 
a. Dla ryzyk pośrednich, tj. takich dla których w ramach systemu wdrażania 

zastosowano mechanizmy weryfikacji, np. dla ryzyka dotyczącego Naruszenie 
przepisów dotyczących wyboru wykonawcy przyjęto weryfikację dokumentacji 
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dotyczącej udzielania zamówień w ramach projektu przed wypłatą środków, ryzyko 
do oceny ogólnej zagrożenia ryzykiem w ramach działania zostanie uwzględnione 
częściowo – poprzez obniżenie wartości ryzyka przez wskaźnik 0,2, ponieważ 
na poziomie weryfikacji projektów/weryfikacji wydatków przyjęto dodatkowe 
mechanizmy kontrolne.  

Biorąc pod uwagę doświadczenie kontrolujących, zdobyte w ramach perspektywy 
finansowej 2007-2013, zagrożenie polegające na przedstawieniu przerobionych 
dokumentów jest marginalne, zatem weryfikacja zgodności przedstawionych 
dokumentów dotyczących zamówień udzielanych w ramach projektu z oryginałami 
będącymi w posiadaniu Beneficjenta będzie prowadzona jedynie w przypadku 
uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tym zakresie.  

W zakresie pozostałych ryzyk dla których przypisano ryzyko ogólne, polegające 
na przedstawieniu przerobionych dokumentów/przedstawieniu dokumentów 
poświadczających nieprawdę Kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu 
zweryfikują zgodność przedstawionych dokumentów z oryginałami będącymi 
w posiadaniu Beneficjenta. 

b. Do celów niniejszego badania przyjmuje się, że dokonana ocena dla każdego 
z działań przez 4 oceniających została uśredniona.  

c. Plik Excel dokumentujący ocenę stanowi załącznik do niniejszego dokumentu 
5.2. Wyniki badania dla wizyty monitoringowej – ustalenie poziomu 

próbkowania. 
W wyniku badania ryzyka dla wizyt monitujących ryzyko kształtuje się od poziomu 
1,10 do poziomu 2,65. Biorąc pod uwagę różnice w poziomie ryzyka dla każdego 
z działań należy uznać, że populacja badanych projektów jest mocno zróżnicowana 
jeśli chodzi o poziom możliwych do wystąpienia ryzyk. Daje to podstawę 
do przyjęcia, że dla części działań w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka 
możliwe jest przyjęcie niższej próby populacji do zbadania niż w działaniach, dla 
których poziom ryzyka jest wyższy. Ustalono zatem poziom próbkowania 
uzależniony od stopnia zagrożenia ryzykiem w ramach każdego z działań opisany 
w tabeli jak niżej. 

l.p. Poziom ryzyka – Grupy ryzyka Działania w 
ramach grupy 

Próba projektów 
w ramach działań 

1 0 - 1,50  1.2 5% 

2 1,51 – 2,00 1.1 10% 

3 2,01 – 3,00 1.5 15% 

 
5.3. Wyniki badania dla kontroli na miejscu – ustalenie poziomu próbkowania. 

W wyniku badania ryzyka dla kontroli na miejscu ryzyko kształtuje się od poziomu 
2,42 dla działania 1.4. do poziomu 8,16 dla działania 1.1. Biorąc pod uwagę różnice 
w poziomie ryzyka dla każdego z działań należy uznać, że populacja badanych 
projektów jest mocno zróżnicowana jeśli chodzi o poziom możliwych 
do wystąpienia ryzyk. Daje to podstawę do przyjęcia, że dla części działań w celu 
wyeliminowania potencjalnego ryzyka możliwe jest przyjęcie niższej próby 
populacji do zbadania niż w działaniach, dla których poziom ryzyka jest wyższy. 
Ustalono zatem poziom próbkowania uzależniony od stopnia zagrożenia ryzykiem 
w ramach każdego z działań wskazany w tabeli jak niżej.  
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l.p. Poziom ryzyka – Grupy ryzyka Działania w 
ramach grupy 

Próba projektów 
w ramach działań 

1 0 - 3,00  1.4, 5.1 5% 

2 3,01 – 4,00 1.3, 3.1, 3.4, 4.1, 
4.4, 4.5, 5.2, 9.2, 
9.3 

10% 

 4,01 – 5,00 1.2, 2.1, 3.3, 4.2, 
4.3 

15% 

3 5,01 – 7,00 1.5, 3.2, 9.1, 11.1, 
11.2  

20% 

4 7,01 – 9,00 1.1 25% 

5 9,01 – 11,00 - 30% 

5.4. Wyniki badania dla kontroli trwałości – ustalenie poziomu próbkowania. 
W wyniku badania ryzyka dla kontroli trwałości ryzyko kształtuje się od poziomu 
1,38 dla działania 4.1 do poziomu 10,73 dla działania 1.1. Biorąc pod uwagę 
różnice w poziomie ryzyka dla każdego z działań należy uznać, że populacja 
badanych projektów jest mocno zróżnicowana jeśli chodzi o poziom możliwych 
do wystąpienia ryzyk. Daje to podstawę do przyjęcia, że dla części działań w celu 
wyeliminowania potencjalnego ryzyka możliwe jest przyjęcie niższej próby 
populacji do zbadania niż w działaniach, dla których poziom ryzyka jest wyższy. 
Ustalono zatem poziom próbkowania uzależniony od stopnia zagrożenia ryzykiem 
w ramach każdego z działań opisany w tabeli jak niżej.  

l.p. Poziom ryzyka – Grupy ryzyka Działania w 
ramach grupy 

Próba projektów 
w ramach działań 

1 0 - 2,00  4.1, 5.1 3% 

 2,01 – 3,00 1.4, 2.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.2, 9.2, 
9.3 

6% 

3 3,01 – 4,00 3.1, 3.3, 3.4 9% 

4 4,01 – 5,00 1.2, 1.5, 3.2, 9.1, 
11.1, 11.2 

15% 

5 5,01 – 11,00 1.3, 1.1 20% 

 
5.5. Wyniki badania dla kontroli krzyżowej z PROW i RYBY – ustalenie 

poziomu próbkowania. 
W wyniku badania ryzyka dla kontroli krzyżowej z PROW i PO RYBY ryzyko  
dla tego typu kontroli kształtuje się podobnym poziomie, tj. nie przekracza poziomu 
1,00. Daje to podstawę do przyjęcia, że populacja jest jednorodna a zagrożenie 
minimalne. Ustalono zatem poziom próbkowania na poziomie 5% dla 
Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO Lubuskie 2020 i jednocześnie 
PROW i/lub PO RYBY.  

 
6. Inne czynniki ryzyka. 

Podczas opracowywania analizy ryzyka zostały zbadane czynniki przedmiotowe, 
tj. dotyczące realizowanych inwestycji/projektów. Poza czynnikami, które zostały 
przypisane do poszczególnych działań w ramach RPO-Lubuskie 2020 występują 
też czynniki podmiotowe np. poziom zaufania do Beneficjenta, doświadczenie 
Beneficjenta w realizacji innych projektów, ilość kategorii wydatków w projekcie  
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lub zakres zmian w okresie realizacji projektów, tj. przesuwanie zakończenia 
realizacji projektu. Najważniejszym czynnikiem, decydującym o materialności 
zagrożeń związanych z występującymi ryzykami jest czynnik - wartość wydatków 
kwalifikowalnych w projekcie. W każdym z działań występują różne czynniki, 
przyjęcie zatem jednego modelu doboru próby nie jest zasadne. Zgodnie z tym 
ustaleniem do każdego z działań zostaną przypisane czynniki, które najlepiej 
obrazują zagrożenia występujące w konkretnych działaniach.  
Każdemu z czynników przypisana zostanie inna waga, zależnie od projektów 
i zagrożeń jakie w danym działaniu mogą wystąpić. Dla osiągnięcia założonego 
celu, to jest wyboru do kontroli próby projektów najbardziej zagrożonych 
wystąpieniem nieprawidłowości/błędów/uchybień, należy przyjąć wagi najlepiej 
odpowiadające zagrożeniom w danym działaniu. 

 

6.1. Czynnik – wartość wydatków kwalifikowalnych. 

Wartość wydatków kwalifikowalnych jest czynnikiem, od którego w najwyższym 
stopniu uzależniona jest wartość potencjalnej nieprawidłowości/błędu/uchybienia. 
W każdym z działań wartość wydatków kwalifikowalnych kształtuje się na innym 
poziomie. Uznano zatem, że ustalenie wspólnego dla wszystkich działań 
przedziału nie odpowiadałoby rzeczywistemu zagrożeniu. Przedziały wartości 
podzielono zatem na percentyl 25, 50 (mediana) i 75. Przyjęto, że 100 percentyl 
to wartość maksymalna wydatków kwalifikowalnych w danym działaniu. Ustalono 
następujące wartości wskaźników dla przedziałów. 

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

Percentyl Wartość wskaźnika 

Do 25  1 

powyżej 25 do 50 (mediana) 2 

Powyżej 50 do 75 3 

Powyżej 75 4 

 

Przypisanie wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach każdego z działań 
do odpowiedniego przedziału zostanie wykonane na podstawie raportu 
wygenerowanego za pomocą Oracle Business Intelligence (BI) z Centralnego 
Systemu Teleinformatycznego SL2014 wg stanu na 1 lipca 2018 r. (a w przypadku 
braku danych w systemie – po ich wprowadzeniu w wyniku pierwszego 
przeprowadzonego konkursu dla danego działania). Zmiany w wartościach 
poszczególnych projektów wynikające z konieczności sporządzenia aneksów 
do umowy nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu poszczególnych przedziałów. 
Określone przedziały będą stałe. Jednakże przyznana punktacja dla projektu w tym 
czynniku może zmieniać się w czasie z uwzględnieniem bieżącej wartości 
wydatków kwalifikowalnych w projekcie (na podstawie wprowadzonych do SL2014 
aneksów do umów). 

6.2. Czynnik – poziom zaufania (Typ Beneficjenta).  

W wyniku przeprowadzonych rozmów z Pracownikami, Kierownikami i Dyrekcją 
Departamentu i przy uwzględnieniu doświadczenia związanego z realizacja 
perspektywy 2007-2013 ustalono, iż duży wpływ na realizację poszczególnych 
projektów ramach działań, poza ryzykami zidentyfikowanymi przez pracowników, 



 

38 

 

ma zdolność instytucjonalna każdego z Beneficjentów. Zdolność instytucjonalna 
jest pochodną przygotowania administracyjnego jednostki, zdolności 
organizacyjnej, doświadczenia w realizacji projektów, stabilności organizacji oraz 
jakości zasobów kadrowych będących w dyspozycji Beneficjenta. Na podstawie 
ww. kryteriów określono typy Beneficjentów oraz określono w stosunku do nich 
poziom zaufania, zgodnie z poniższą tabelą. Przyjęto ocenę w skali od 1 do 4, 
gdzie 4 oznacza bardzo niskie zaufanie, 1 wysokie zaufanie. W przypadku gdy na 
etapie danego konkursu IZ RPO Lubuskie 2020 zastosuje inną klasyfikację 
Beneficjentów – na potrzeby arkusza Excel w którym będzie wybierana próba, typy 
Beneficjentów w danym konkursie zostaną przypisane do kategorii wymienionych 
w tabeli jak niżej. Jeżeli w danym działaniu występować będą Beneficjenci jednego 
typu lub różnych typów ale takich dla których wskazano taki sam poziom zaufania 
- możliwa jest osobna kategoryzacja uszczegóławiająca formę prawną Beneficjenta 
wraz z przypisaniem różnych poziomów zaufania dla każdej z form w ramach 
danego typu Beneficjenta. Dodatkowa kategoryzacja wskazywana jest w arkuszu 
Excel dla danego działania: 

L.p. Typ Beneficjenta Poziom 
zaufania 

1 JST, z wyłączeniem Województwa Lubuskiego  1 

2 Jednostka państwowa 3 

3 Województwo Lubuskie, projekty własne województwa 
lubuskiego  

2 

4 Instytucja otoczenia biznesu 3 

5 Zakład Opieki Zdrowotnej/zakład opieki zdrowotnej 
działający w publicznym systemie ochrony zdrowia  

2 

6 Szkoła/uczelnia wyższa/szkoła wyższa 3 

7 Inny, nie wymieniony 3 

8 Przedsiębiorstwo/przedsiębiorca/Firma 4 

9 Jednostka organizacyjna JST  4 

10 Instytucja kultury 4 

11 Kościoły, związki wyznaniowe 4 

12 Fundacja, stowarzyszenie 4 

6.3 Czynnik – ilość kategorii wydatków 

Stopień skomplikowania projektu oraz wielkość dokumentacji, którą należy 
zbadać w toku czynności kontrolnych zależna jest od ilości kategorii wydatków 
realizowanych w ramach projektu. Ilość kategorii wydatków odpowiada zazwyczaj 
liczbie zawieranych w ramach projektu kontraktów.  

 

Liczba kategorii wydatków 

Liczba Wartość wskaźnika 

Od 1 do 4 1 

Od 5 do 7 2 

Od 8 do 10 3 

Powyżej 11 4 
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6.4. Czynnik - zmiana okresu realizacji projektu.  
Czerpiąc z doświadczeń związanych z kontrolą projektów w ramach perspektywy 
2007-2013 ustalono, że w przypadku większości projektów, w których wykryto 
nieprawidłowości rzutujące na kwalifikowalność wydatków w ramach projektów, 
Beneficjenci przed wykryciem nieprawidłowości dokonywali częstych zmian 
w zakresie okresu realizacji projektu – odwlekając moment jego zakończenia. 
Biorąc pod uwagę to doświadczenie – zmiana przesuwająca moment zakończenia 
realizacji projektu będzie uwzględniana jako potencjalne ryzyko związane 
z realizacją projektu wg niżej zamieszczonego schematu: 

Zmiana okresu realizacji projektu 

Zmiana przedłużająca 
okres 

Wartość wskaźnika 

Od 1 do 120 dni 1 

Od 121 do 180 dni 2 

Od 181 do 240 dni 3 

Powyżej 241 dni 4 

 
7. Metodologia wyboru projektów do kontroli na miejscu w okresie realizacji projektu 

(wizyty monitoringowej). 
7.1. Populacja projektów.  

Populację projektów, z której losowana będzie próba projektów podlegających 
kontroli w trakcie realizacji (wizycie monitoringowej) stanowić będą wszystkie 
projekty realizowane w ramach działania 1.1., 1.2., 1.5., które są przedmiotem 
niniejszego badania i dla których nie rozwiązano umowy o dofinansowanie. 
Ponieważ na dzień opracowywania niniejszego dokumentu populacja nie jest 
zbiorem zamkniętym przyjmuje się, że wybór projektów do kontroli na miejscu 
w trakcie realizacji (wizyty monitoringowej) będzie realizowany losowo (za pomocą 
narzędzia Excel) na podstawie zbioru projektów zarejestrowanych w SL2014  
na dzień 1 lipca 2018 r. Kolejne losowania próby (1 lipca 2019 r., 1 lipca 2020 r., 
itd.) będą dokonywane z populacji projektów, które nie były ujęte w zbiorze  
z którego poprzednio losowano próbę. 

7.2. Próba projektów. 
Zgodnie z pkt. 5.2. niniejszego dokumentu ustalono poziom próbkowania 
na poziomie 5, 10 i 15%. Kontrole na miejscu w okresie realizacji (wizyty 
monitoringowej) w ramach programu dla wskazanej populacji realizowane będą 
do momentu osiągnięcia próby na całym działaniu, tj. skontrolowaniu odpowiednio 
5, 10, 15% wszystkich projektów zrealizowanych w ramach działania 
(z wyłączeniem projektów rozwiązanych). 

7.3. Wybór projektów do próby będzie dokumentowany każdorazowo w plikach 
Excel zamieszczonych na serwerze Departamentu Programów Regionalnych. 

7.4. Kontrola na miejscu w okresie realizacji (wizyta monitoringowa) będzie 
realizowana niezależnie od stopnia zaawansowania projektu. Wizyta co do zasady 
winna być zrealizowana w danym roku obrachunkowym, tj. jeżeli losowania 
dokonano w lipcu 2019 r. – wizyta powinna odbyć się do 30 czerwca 2020 r. 
W przypadku nawarstwienia się kontroli i/lub braków zasobów kadrowych 
do prowadzenia kontroli – możliwe jest – za zgodą Dyrektora Departamentu 
odstąpienie od prowadzenia części wizyt monitoringowych wylosowanych 
w danym okresie. 
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7.5. Kontrola na miejscu w okresie realizacji (wizyta monitoringowa) ma za zadanie 
zweryfikować ryzyka wskazane w ramach działania – dla których przypisano wizytę 
monitoringową. Na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerskiego zakres 
wizyty może zostać rozszerzony lub zmniejszony. Wizyta monitoringowa jest 
realizowana na podstawie zapisów Instrukcji Wykonawczej o kontroli na miejscu. 
Zakres wizyty (ryzyka podlegające weryfikacji) wskazywane są w Programie 
kontroli. 

8. Metodologia wyboru projektów do kontroli na miejscu. 
8.1. Populację projektów, z której losowana będzie próba projektów podlegających 

kontroli na miejscu stanowić będą wszystkie projekty realizowane w ramach 
Programu, które są przedmiotem niniejszego badania i dla których nie rozwiązano 
umowy o dofinansowanie. Ponieważ na dzień opracowywania niniejszego 
dokumentu populacja nie jest zbiorem zamkniętym przyjmuje się, że wybór 
projektów do kontroli na miejscu będzie aktualizowany raz na kwartał o ile w danym 
okresie podpisano umowy na realizację projektów/wpisano umowy do SL2014.  

8.2. Próba projektów. Wybór próby projektów będzie realizowany na podstawie 
czynników i wag przypisanych do danego działania w tabeli jak niżej. Kontrole 
na miejscu realizacji projektów będą realizowane do momentu osiągnięcia 
założonej próby z całej populacji projektów w danym działaniu. 

Lp.  Nr 
działania 

Waga czynnika - 
Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 

Waga czynnika - 
Poziom zaufania  

Waga czynnika - 
ilość kategorii 
wydatków  

Waga czynnika – 
zmiana okresu 
realizacji projektu 

1 1.1. 60% 20% 10% 10% 

2 1.2. 60% 10% 10% 20% 

3 1.3. 70% 5% 10% 15% 

4 1.4. 60% 10% 20% 10% 

5 1.5. 60% 15% 5% 20% 

6 2.1. 60% 20% 10% 10% 

7 3.1. 70% 10% 10% 10% 

8 3.2. 80% 5% 10% 5% 

9 3.3. 80% 5% 10% 5% 

10 3.4. 80% 5% 10% 5% 

11 4.1. 80% 10% 5% 5% 

12 4.2. 70% 10% 10% 10% 

13 4.3. 70% 10% 10% 10% 

14 4.4. 70% 5% 15% 10% 

15 4.5. 60% 15% 10% 15% 

16 5.1. 100% - - - 

17 5.2. 80% - - 20% 

18 9.1. 60% 15% 10% 15% 

19 9.2. 70% - 10% 20% 

20 9.3. 70% 10% 10% 10% 

21 11.1. 80% 5% 10% 5% 

22 11.2. 60% 15% 10% 15% 

 

8.3. Dla każdego z działań określono poziom próby w pkt. 5.3 niniejszego 
dokumentu. Kontrola na miejscu, realizowana na podstawie próby losowej i próby 
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na podstawie analizy ryzyka będzie realizowana do momentu osiągnięcia poziomu 
próby na działaniu. Po osiągnięciu poziomu próby na działaniu – dalsze kontrole 
nie będą realizowane. 

8.4. Wybór realizowany będzie w arkuszu Excel po zaimportowaniu do niego danych 
wygenerowanych z LSI lub z SL2014. Dla każdego z działań tworzone będą 
osobne arkusze, do których z SL2014 i Lokalnego Systemu Informatycznego 
importowane będą dane Beneficjentów, którzy zawarli umowy o dofinansowanie 
w ramach każdego z działań pod warunkiem, że projekty nie podlegały wcześniej 
kontroli na miejscu. Do arkuszy importuje się też dane dotyczące czynników 
wymienionych w tabeli dla każdego z działań oraz przypisuje im wagi wskazane 
w tabeli jak wyżej. Dane zawarte w poszczególnych arkuszach aktualizuje się raz 
na kwartał, o ile w dokumencie nie wskazano inaczej. W arkuszach tworzy się 
formuły uwzględniające każdy z czynników i wag dla działania. Wszystkie arkusze 
przechowuje się w formie elektronicznej na serwerze Departamentu Programów 
Regionalnych.  

8.5. Kontrola na miejscu będzie realizowana po osiągnięciu odpowiedniego stopnia 
zaawansowania projektu a przed rozliczeniem wniosku o płatność końcową 
z zastrzeżeniem innych zapisów niniejszego dokumentu. Jeżeli w projekcie 
wybranym do kontroli na miejscu na podstawie niniejszej metodologii Instytucja 
Audytowa (IA) przeprowadziła Audyt/kontrolę projektu i w wyniku tego audytu nie 
stwierdzono nieprawidłowości, lub nie zidentyfikowano innych nieprawidłowości, 
niż wcześniej wykryte, Kontrolujący mogą odstąpić od kontroli danego projektu,  
bez konieczności zastąpienia go innym projektem. Na taką okoliczność 
sporządzana jest notatka służbowa przez opiekuna projektu, zatwierdzana przez 
Dyrektora Departamentu. 

8.6. Kontrola na miejscu ma za zadanie zweryfikować prawidłowość realizacji 
projektu w zakresie wydatków przedstawionych do IZ RPO i zatwierdzonych przed 
datą wszczęcia kontroli. Na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerskiego 
zakres wizyty może zostać rozszerzony. Zmniejszeniu może ulec zakres 
dokumentacji badanej w ramach kontroli, tzn. w przypadku dużej ilości 
dokumentów związanych z realizacją projektu Kontrolerzy mogą zrealizować 
kontrole na próbie dokumentacji. W przypadku zastosowania próby do kontroli 
dokumentacji, kontroler każdorazowo opisuje populację oraz sposób w jaki 
losowano próbę z populacji. Opis załącza się do dokumentacji danej kontroli. 
Sugerowana metoda wyboru dokumentów to wybór na podstawie interwału (próba 
systematyczna). Kontrola na miejscu jest realizowana na podstawie zapisów 
Instrukcji Wykonawczej o kontroli na miejscu. Zakres kontroli może zostać 
zmniejszony o zakres, który wcześniej IZ lub inna instytucja zbadała a wykazane 
w ramach kontroli błędy/nieprawidłowości zostały usunięte (wydatki potrącone, 
zalecenia zrealizowane lub nie ma ryzyka niezaimplementowania wydanych 
zaleceń). 

8.7. W ramach próby określonej w pkt 5.3. dla każdego z działań zostanie dobrana 
próba losowa w wysokości 20% próby. Próba losowana jest do 31 sierpnia każdego 
nowego roku obrachunkowego przy pomocy narzędzia Excel. Populację stanowić 
będą wszystkie projekty dla których nie przeprowadzono kontroli na miejscu 
(realizowanej przez IZ lub IA). W kolejnym roku obrachunkowym populację 
stanowić będą projekty co do których podpisano nowe umowy o dofinansowanie, 
tj. takie spośród których nie wybierano próby w roku poprzednim. Kontrola 
w wybranych projektach realizowana będzie w okresie realizacji operacji. Wybór 
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projektów do próby dokumentowany jest elektronicznie w folderze zawierającym 
pliki Excel odpowiednio na bazie Wydziału Rozliczeń Inwestycji Publicznych 
i Wydziału Rozliczeń Inwestycji Środowiskowych.   

9. Metodologia doboru próby do kontroli trwałości. 
9.1. Populację projektów do kontroli trwałości stanowią projekty w stosunku 

do których w poprzednim roku obrachunkowym przeprowadzono kontrolę 
na zakończenie realizacji projektu oraz dla których nie rozwiązano umowy 
o dofinansowanie. 

9.2. Próba populacji wybierana jest losowo oraz na podstawie analizy ryzyka 
zgodnie z poziomami określonymi w pkt. 5.4. spośród projektów dla których 
konieczne jest zachowanie okresu trwałości. Próba losowana jest do 31 sierpnia 
każdego nowego roku obrachunkowego przy pomocy narzędzia Excel. Wybór 
projektów do próby dokumentowany jest elektronicznie w folderze zawierającym 
pliki Excel odpowiednio na bazie Wydziału Rozliczeń Inwestycji Publicznych 
i Wydziału Rozliczeń Inwestycji Środowiskowych. Po osiągnięciu zakładanego 
poziomu próby na danym działaniu, zgodnie z założeniem określonym w pkt. 5.4. 
– zaprzestaje się dobierania do próby kolejnych projektów. 

9.3. W celu uzupełnienia próby losowej zostanie dobrana próba na podstawie 
czynników ryzyka, na każde 10 projektów wylosowanych w ramach działania 
do poziomu próby wskazanej w pkt 5.4. zostanie dobrany 1 projekt na podstawie 
analizy ryzyka. Czynnikami, które brane będą pod uwagę przy doborze projektów 
będzie niezrealizowanie wskaźników (waga 50%), kwalifikowalność podatku VAT 
(waga 50%). W przypadku gdy w pozostałej (po wylosowaniu projektów) populacji 
wszystkie projekty mają taką samą ocenę na podstawie analizy ryzyka wskazuje 
się i opisuje w notatce służbowej dołączanej do akt sprawy inny czynnik, który 
różnicuje populację, np. wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w celu 
wyboru  z populacji najbardziej zagrożonego nieprawidłowością projektu  
lub projektu w którym nieprawidłowość może mieć największe finansowo 
znaczenie. W przypadku gdy pomimo doboru dodatkowych czynników projekty 
wybrane jako najbardziej zagrożone uzyskują nadal takie same oceny i w związku 
z tym istnieje konieczność dobrania więcej niż 1 projektu metodą analizy ryzyka na 
10  projektów wybranych losowo, w kolejnym roku obrachunkowym można 
zaniechać doboru próby z danego działania metodą analizy ryzyka.  

10. Metodologia doboru próby do kontroli krzyżowej z PROW i PO RYBY (perspektywa 
2014-2020). 

10.1. Populację projektów do kontroli stanowią projekty realizowane w ramach RPO 
Lubuskie 2020 i PROW i/lub PO RYBY. Kontrola będzie realizowana raz na kwartał 
na podstawie zestawienia Beneficjentów/projektów certyfikujących wydatki w 
danym kwartale uwzględniając dane dotyczące realizacji przez Beneficjenta 
jednocześnie projektów w ramach PROW i/lub PO RYBY. 

10.2. Próbę projektów do kontroli wskazano w pkt. 5.5. Próba będzie weryfikowana 
do czasu przedstawienia ostatniego zestawienia Beneficjentów certyfikujących 
wydatki lub do czasu skontrolowania 5% wszystkich Beneficjentów realizujących 
projekty w ramach RPO Lubuskie 2020 i  w ramach PROW i/lub PO RYBY. 

10.3. Wybór projektów do kontroli realizowany będzie na podstawie metody losowej. 
10.4. Kontrola będzie realizowana na podstawie zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ 

RPO Lubuskie 2020.  
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10.5. Kontrola będzie dokumentowana w formie elektronicznej na serwerze 
Departamentu Programów Regionalnych w celu zachowania właściwej ścieżki 
audytu. 

11. Postanowienia ogólne. 
11.1. Zakłada się, że o ile nie zostanie sformułowane przez IA, lub inną Instytucję 

uprawnioną do kontroli w ramach systemu zarządzania RPO Lubuskie 2020, 
pisemne i nieodwołalne zalecenie związane z ponowną oceną ryzyka, 
aktualizowanie części związanej z analizą ryzyka (na potrzeby kolejnych 
Rocznych Planów Kontroli), wskazanej w niniejszym dokumencie nie jest 
konieczne. 

11.2. Nie jest konieczne aktualizowanie metodologii kontroli, na potrzeby kolejnych 
Rocznych Planów Kontroli, o ile obowiązkowy przegląd metodologii nie wykaże 
takiej konieczności i/lub zostanie w tej sprawie sformułowane zalecenie 
analogicznie jak w pkt. 11.1.   

11.3. Zastrzeżenie wskazane w pkt. 1 i 2 nie dotyczy uwag instytucji właściwej 
do weryfikacji Rocznych Planów Kontroli IZ RPO Lubuskie 2020. 


